

**EUROVIA CS, a.s.**

odštěpný závod oblast Čechy východ  
závod Liberec  
Londýnská 564, 460 11 Liberec  
tel.: 485 252 311, fax: 485 104 165

**Ing. Michael Canov**  
starosta města

**Městský úřad Chrastava**  
náměstí 1. máje 1  
463 31 Chrastava

Váš dopis ZN

Naše značka  
4046

Vyřizuje/linka  
Lorenc/331

Liberec dne  
29.8.2013

Stavba: **Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrastava - I.etapa**

Věc: **Předpokládaný postup prací v měsíci září 2013**

Vážený pane starosto,

s ohledem na stávající ztíženou dopravní situaci ve městě vlivem vysoké stavební činnosti na území obce Chrastava si Vás dovoluujeme touto cestou informovat o postupu stavebních prací na investiční akci „Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrastava – I. etapa“ jejímž jsme generálním dodavatelem.

Za účelem rekonstrukce mostu ev.č. 592-016 (SO 203) došlo 19.8.2013 k uzavírce ulice Frýdlantská v úseku od náměstí 1.máje po křižovatku s ulicí Družstevní, která v současné době funguje jako objízdná trasa a nadále je uzavřen již od 05/2013 úsek od náměstí 1. máje přes ulici Žitavská k autobusovému nádraží, kde se provádí kompletní rekonstrukce vozovky. Níže uvádíme předpokládané termíny dokončení a provádění jednotlivých stavebních prací v daných úsecích.

- 1) **2.9.2013** – pokládka 1.vrstvy živice úsek AN – náměstí
- 2) **3.9.2013** – pokládka 2.vrstvy živice úsek AN – náměstí
- 3) **9.-15.9.2013** – oprava křižovatky Nám-Spojovací-Frýdlantská (provoz bude puštěn přes ulici Žitavská)
- 4) **16.9.2013** – zprovoznění křižovatky Nám-Spojovací-Frýdlantská a opět uzavírka AN – náměstí
- 5) **16.9.-22.9.2013** – vyzvedávání šachet a uličních znaků v úseku AN – most SO 203 v ulici Frýdlantská
- 6) **23.-24.9.2013** – pokládka finální obrusné vrstvy v úseku AN – most SO 203
- 7) **27.9.2013** – kompletní zprovoznění úseku AN - křižovatka Nám-Spojovací-Frýdlantská
- 8) **31.10.2013** – dokončení mostu SO 203 a zrušení uzavírky a objízdné trasy v Družstevní

Za případné komplikace se všem občanům touto cestou omlouváme a vynaložíme maximální úsilí k zdárnému dokončení všech prací v uvedených termínech.

S pozdravem

za Sdružení Chrastava I – Eurovia - Integra



**EUROVIA** (27)  
VINCI

EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy východ  
závod Liberec  
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

.....  
**Ing. Ladislav Lorenc**, hl. stavbyvedoucí