

**EUROVIA CS, a.s.**

odštěpný závod oblast Čechy východ  
závod Liberec  
Londýnská 564, 460 11 Liberec  
tel.: 485 252 311, fax: 485 104 165

**Ing. Michael Canov**  
starosta města

**Městský úřad Chrastava**  
náměstí 1. máje 1  
463 31 Chrastava

Váš dopis ZN

Naše značka  
4046

Vyřizuje/linka  
Lorenc/331

Liberec dne  
1.10.2013

Stavba: **Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrastava – I. etapa**

Věc: **Předpokládaný postup prací v měsíci říjnu 2013**


Vážený pane starosto,  
v návaznosti na náš dopis z 29.8.2013 si Vás dovoluujeme touto cestou opět seznámit s předpokládaným postupem prací v měsíci říjnu na výše uvedené investiční akci a předkládáme tyto dílčí termíny.

- 1) **3.-4.10.2013** – provedení dopravního značení komunikace SO 101.3 v úseku AN – most SO 203 v ulici Frýdlantská a dokončení terénních úprav zeleně na náměstí
- 2) **15.10.2013** – dokončení a zprovoznění části objektu SO 101.1, komunikace Andělská Hora – kř. Kryštofovo Údolí. Pokládka živice proběhla v 09/2013. Zbývá provést žulovou přídlažbu, krajnice, montáž zádržného systému a dopravní značení.
- 3) **31.10.2013** – na úseku od bývalé Textilany dojde k dokončení opěrných zdí včetně říms, jejich zásypů a v celé trase proběhnou zemní práce a pokládka spodních vrstev komunikace v podobě štěrkodrtí a stabilizace
- 4) **31.10.2013** – dokončení mostu SO 203 a zrušení uzavírky a objízdné trasy v Družstevní

Občany města prosíme o schovíavost, ne vždy lze s ohledem na klimatické podmínky a logistiku stavby dané termíny dodržet přesně na den. Za případné komplikace se všem omlouváme.

S pozdravem

za Sdružení Chrastava I – Eurovia - Integra.



**EUROVIA**  
VINCI

EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy východ  
závod Liberec  
Londýnská 564, 460 11 Liberec

Ing. Ladislav Lorenc, říd. stavbyvedoucí

27