

**EUROVIA CS, a.s.**

odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Liberec  
Londýnská 564, 460 11 Liberec  
tel.: 485 252 311, fax: 485 104 165

**Ing. Michael Canov**  
starosta města

**Městský úřad Chrastava**  
náměstí 1. máje 1  
463 31 Chrastava

Váš dopis ZN

Naše značka  
4046

Vyřizuje/linka  
Lorenc/331

Liberec dne  
2.4.2014

Stavba: **Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrastava – I. etapa**

Věc: **Předpokládaný postup prací v měsíci dubnu 2014**

Vážený pane starosto,  
dovolujeme si Vás touto cestou seznámit s předpokládaným postupem prací v 04/2014 na výše uvedené investiční akci.

- 1) **Machnín – kř. Kryštofovo Údolí** – úplná uzavírka běží od 24.3.2014. Probíhají práce na výstavbě armovaného svahu a kompletní rekonstrukce komunikace včetně odvodnění. Ukončení uzavírky do 30.5.2014.
- 2) **Nádražní ulice AN – sjezd LBC I/35** – práce zahájeny 6.3.2014 pod úplnou uzavírkou. Proběhly výkopové práce a pokládka podkladních vrstev. Nyní je realizována na základě rozhodnutí investora rekonstrukce stávající dešťové kanalizace vč. uličních vpustí. Zatrubněná vodoteč „U Klubička“ se musí z důvodu havarijního stavu také rekonstruovat. Tyto práce zásadně ovlivňují termín zprovoznění tohoto úseku. S maximálním nasazením se budeme snažit kompletně dokončit tento úsek do 30.4.2014.
- 3) **Nádražní ulice sjezd LBC I/35 – Penny** – předpokládáme zahájení prací na tomto úseku v měsíci dubnu (paralelně se současně rozpracovaným úsekem Nádražní ul.). Dešťová kanalizace, kterou projekt v této etapě neřeší, je na základě požadavku investora diagnostikována a lze očekávat prodloužení původního termínu zprovoznění tohoto úseku do měsíce května.
- 4) **Frýdlantská ulice Textilana – Nová Ves** – probíhají práce v podobě přídlažeb a odvodňovacích prvků, autobusových zastávek a povrchové úpravy říms, tyto práce budou přecházet do měsíce května pouze za částečného dopravního omezení (neproběhne-li úplná uzavírka, kterou si žádá II. etapa výstavby – fa STRABAG).

Jako vždy prosíme občany města o schovávavost a za případné komplikace se omlouváme předem.

S pozdravem

za Sdružení Chrastava I – Eurovia - Integra.



**EUROVIA**  
VINCI  
EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Liberec  
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11  
Ing. Ladislav Lorenc, hl. stavbyvedoucí