

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM UZAVÍRKY

Chrastava - Vítkovská ulice - splašková kanalizace

| Název etapy stavby | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|--|--|--|
| | | 04 | | | | 05 | | | | 06 | | | | 07 | | | | 08 | | | | 09 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | 0. ETAPA (slepá ulice) - bez uzavírky 27251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | I. ETAPA (od Školní po Sportovní)- úplná uzavírka 27251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | II. ETAPA (od Sportovní po dobočku na Vítkov) - úplná uzavírka 27251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | III. ETAPA (slepá ulice) - bez uzavírky 27251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

; ;